
Version 2.26
Sprint 19-16
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 19-17
Sprint 20-01
Förvaltningsmöte (ej fre)
Sprint 20-02
Backlogmöte (ej fre)
Installation verifieringmiljö SLL
Installation verifieringmiljö VGR
Acceptanstester
Leveransforum
Installation Region Stockholm
Installation VGR
Installation Dalarna
Version 3.0
Sprint 20-03
Förvaltningsmöte (ej fre)
Sprint 20-04
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 20-05
Förvaltningsmöte (ej fre)
Sprint 20-06
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 20-07
Förvaltningsmöte (ej fre)
Sprint 20-08
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 20-09
Sprint 20-10
Sprint 20-11
Förvaltningsmöte (ej fre)
Sprint 20-12
Backlogmöte (ej fre)
Installation verifieringmiljö SLL
Installation verifieringmiljö VGR
Acceptanstester
Leveransforum
Installation Region Stockholm
Installation VGR
Installation Dalarna
Version 3.1
Sprint 20-13
Förvaltningsmöte (ej fre)
Sprint 20-14
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 20-15
Förvaltningsmöte (ej fre)
Installation verifieringmiljö SLL
Installation verifieringmiljö VGR
Acceptanstester
Leveransforum
Installation Region Stockholm
Installation VGR
Installation Dalarna
Version 3.2
Sprint 20-16
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 20-17
Förvaltningsmöte (ej fre)
Sprint 20-18
Sprint 21-01
Backlogmöte (ej fre)
Installation verifieringmiljö SLL
Installation verifieringmiljö VGR
Acceptanstester
Leveransforum
Installation Region Stockholm
Installation VGR
Installation Dalarna