Förminskat analys
SALA Analys
Jul
Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Jul
Sport-lov
Påsk-lov
Påsk-lov
Kristi himmels-färd
06-jun
Mid-sommar
Semsester
Höst-lov
2023
v.52 v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 v.24 v.25 v.26 v.27 v.28 v.29 v.30 v.31 v.32 v.33 v.34 v.35 v.36 v.37 v.38 v.39 v.40 v.41 v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50 v.51 v.52 v.1 v.2 v.3 v.4 v.5
Version 3.2
Sprint 20-15
Sprint 20-16
Sprint 21-01
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 21-02
Förvaltningsmöte (ej fre)
Installation verifieringmiljö SLL
Installation verifieringmiljö VGR
Acceptanstester
Leveransforum
Installation Region Stockholm
Installation VGR
Installation Dalarna
Version 3.3
Sprint 21-03
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 21-04
Sprint 21-05
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 21-06
Förvaltningsmöte (ej fre)
Installation verifieringmiljö SLL
Installation verifieringmiljö VGR
Acceptanstester
Leveransforum
Installation Region Stockholm
Installation VGR
Installation Dalarna
Version 3.4
Sprint 21-07
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 21-08
Sprint 21-09
Sprint 21-10
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 21-11
Förvaltningsmöte (ej fre)
Installation verifieringmiljö SLL
Installation verifieringmiljö VGR
Acceptanstester
Leveransforum
Installation Region Stockholm
Installation VGR
Installation Dalarna
Version 3.5
Sprint 21-12
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 21-13
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 21-14
Förvaltningsmöte (ej fre)
Installation verifieringmiljö SLL
Installation verifieringmiljö VGR
Acceptanstester
Leveransforum
Installation Region Stockholm
Installation VGR
Installation Dalarna
Version 3.6
Sprint 21-15
Backlogmöte (ej fre)
Sprint 21-16
Sprint 22-01
Backlogmöte (ej fre)
Installation verifieringmiljö SLL
Installation verifieringmiljö VGR
Acceptanstester
Leveransforum
Installation Region Stockholm
Installation VGR
Installation Dalarna