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Version 3.6 x x x x x x x x x

Sprint 21-16 x x x

Sprint 22-01 x x x

Sprint 22-02 x x x

Installation verifieringmiljö SLL Ver

Installation verifieringmiljö VGR Ver

Acceptanstester ACC ACC

Leveransforum LF

Installation Region Stockholm Prod

Installation VGR Prod

Installation Dalarna Prod

Version 3.6 x x x x x x x x x x x x

Sprint 22-04 x x x

Sprint 22-05 x x x

Backlogmöte (ej fre) BM

Sprint 22-05 x x x

Sprint 22-06 x x x

Förvaltningsmöte (ej fre) FM

Installation verifieringmiljö SLL Ver

Installation verifieringmiljö VGR Ver

Acceptanstester ACC ACC

Leveransforum LF

Installation Region Stockholm Prod

Installation VGR Prod

Installation Dalarna Prod

Version 3.7 x x x

Sprint 22-07 x x x

Installation verifieringmiljö SLL Ver

Installation verifieringmiljö VGR Ver

Acceptanstester ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC

Leveransforum

Installation Region Stockholm Prod

Installation VGR Prod

Installation Dalarna Prod

Version 3.8 x x x x x x x x x x x x x x x

Sprint 22-08 x x x

Backlogmöte (ej fre) BM

Sprint 22-09 x x x x x x

Sprint 22-10 x x x

Backlogmöte (ej fre) BM

Sprint 22-11 x x x

Förvaltningsmöte (ej fre) FM

Installation verifieringmiljö SLL Ver

Installation verifieringmiljö VGR Ver

Acceptanstester ACC ACC

Leveransforum LF

Installation Region Stockholm Prod

Installation VGR Prod

Installation Dalarna Prod

Version 3.9 x x x x x x x x x

Sprint 22-12 x x x

Backlogmöte (ej fre) BM

Sprint 22-13 x x x

Backlogmöte (ej fre) BM

Sprint 22-14 x x x

Förvaltningsmöte (ej fre) FM

Installation verifieringmiljö SLL Ver

Installation verifieringmiljö VGR Ver

Acceptanstester ACC ACC

Leveransforum LF

Installation Region Stockholm Prod

Installation VGR Prod

Installation Dalarna Prod

Semsester 2023



Produktionssättning Typ av utlägg Kund Datum

Verifiering RS v.46 2021-11-16

Verifiering VGR v.46 2021-11-16

3.5 Produktion RS v.49 2021-12-07

Produktion VGR v.4 2022-01-25

Produktion RD v.4 2022-01-25

3.6 Verifiering RS v.20 2022-05-17

Verifiering VGR v.20 2022-05-17

Produktion RS v.23 2022-06-07

Produktion VGR v.35 2022-08-30

Produktion RD v.35 2022-08-30

3.7 Verifiering RS v.24 2022-06-14

Verifiering VGR v.24 2022-06-14

Produktion RS v.35 2022-08-30

Produktion VGR v.40 2022-10-04

Produktion RD v.40 2022-10-04

3.8 Verifiering RS v.38 2022-09-20

Verifiering VGR v.38 2022-09-20

Produktion RS v.41 2022-10-11

Produktion VGR v.45 2022-11-08

Produktion RD v.45 2022-11-08

3.9 Verifiering RS v.46 2022-11-15

Verifiering VGR v.46 2022-11-15

Produktion RS v.49 2022-12-06

Produktion VGR v.4 2023-01-24

Produktion RD v.4 2023-01-24


